

“TASDIQLAYMAN”

O‘zbekiston Respublikasi

Kinematografiya agentligi direktori v.b.



Sh. Rizayev

2026-yil “26” mart

**SAMARQAND VILOYATI QO‘SHRABOT TUMANI “MUSTAQILLIK” MFY
MUSTAQILLIK KO‘CHASI 110-UY MANZILIDA JOYLASHGAN “QO‘SHRABOT”
NOMLI KINOTEATR BINOSINI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA
REKONSTRUKSIYA QILISH, JIHOZLASH HAMDA KINOTEATR FAOLIYATI VA
BOSHQA KO‘NGILOCHAR XIZMATLARNI TASHKIL ETISH LOYIHASI DAVLAT-
XUSUSIY SHERIKLIK LOYIHASI KONSEPSIYASI**

I. Loyihaning tavsifi

Loyihaning nomi:	Samarqand viloyati Qo‘shrabot tumani Mustaqillik MFY Mustaqillik ko‘chasi 110-uydagi kinoteatrni DXSh asosida qayta qurish hamda faoliyatini tashkil qilish
Tarmoq nomi:	Madaniyat va san‘at (kino va ko‘ngilochar xizmatlar)
Loyiha turi:	Kinoteatr binosini rekonstruksiya qilish, jihozlash, foydalanish, xizmat ko‘rsatish va belgilangan muddat yakunida davlat sherigiga qaytarish (DBFOT asosida davlat-xususiy sheriklik)
Xususiy sherik tomonidan bajariladigan ish hajmi	2 448 mln so‘mga kinoteatrni qayta qurish, jihozlash va zamonaviy binoda faoliyatini tashkil qilish.
Davlat sherigining nomi:	O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Kinematografiya agentligi
Loyiha amalga oshiriladigan joy (viloyat, tuman, shahar):	Samarqand viloyati Qo‘shrabot tumani Mustaqillik MFY Mustaqillik ko‘chasi 110-uyda joylashgan kinoteatr binosi, Kinematografiya agentligi Samarqand viloyati hududiy bo‘limi tasarrufida

II. Dastlabki tanlov natijalari

DXSh loyihasining dastlabki tanlovi natijalari haqidagi batafsil ma’lumot va tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim eting.

O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 10-maydagi “Davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risida”gi O‘RQ-537-son Qonuni, Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 30-oktabrdagi 720-son qaroriga asosan Samarqand viloyati Qo‘shrabot tumani Mustaqillik MFY Mustaqillik ko‘chasi 110-uydagi kinoteatrni DXSh asosida qayta qurish hamda faoliyatini tashkil qilish bo‘yicha loyiha ishlab chiqildi.

Aholiga madaniyat va san‘at yo‘nalishida sifatli xizmatlar ko‘rsatish maqsadida kinoteatrni to‘liq rekonstruksiya qilish va qayta jihozlash orqali madaniyat sohasida xizmat ko‘rsatish loyiha asosiy maqsadi hisoblanadi.

Xususiy tadbirkor “KUMUSHKENT AGRO ZAMIN” MChJ tomonidan ishlab chiqilgan mazkur loyiha Kinematografiya agentligi tomonidan ma’qullandi.

Loyiha aniq ijtimoiy (aholiga sifatli madaniyat va san‘at xizmatlarini ko‘rsatish), iqtisodiy va infratuzilmaviy vazifalarni (boshqa maishiy xizmatlar ko‘rsatish uchun zamonaviy bino va inshootlar qurilishi) muammosini hal etishga qaratilgan.

III. DXSh loyahasining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlari

Qo'shimcha ma'lumotlar		
1.	Loyihani baholash hujjatlari tayyorlanganmi?: Ha <input checked="" type="checkbox"/> Yo'q <input type="checkbox"/> Agar "Ha" javobini belgilagan bo'lsangiz, tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim eting. <i>Loyiha bo'yicha hujjatlar ilova qilinadi</i>	
2.	Loyihaning quyidagilardan biriga yoki bir nechtasiga kiritilganligini ko'rsating: Investitsiya dasturi <input type="checkbox"/> O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni yoki qarori <input type="checkbox"/> Vazirlar Mahkamasi qarori <input type="checkbox"/> Boshqa <input checked="" type="checkbox"/> Batafsil ma'lumotlar hamda tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim eting:	
3.	Loyiha iqlim o'zgarishi bo'yicha hukumat tomonidan belgilangan maqsadlar yoki strategiyalarga erishishga hissa qo'shadimi? Ha <input type="checkbox"/> Yo'q <input checked="" type="checkbox"/> Agar "Ha" javobini belgilagan bo'lsangiz, ma'lumot bering.	
4.	Loyiha Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish sohasidagi qaysi maqsadlariga qaratilgan? Mazkur loyiha BMTning BRM (Barqaror rivojlanish maqsadlari) 8-maqsadga ya'ni Munozara va inklyuziv iqtisodiy o'sish: Barqaror iqtisodiy rivojlanish va bandlikni qo'llab-quvvatlash. Maqsadning asosiy yo'nalishlari: 1. Barqaror iqtisodiy o'sish. 2. Munosib ish o'rinlari yaratish. 3. Yoshlar bandligini ta'minlash. 4. Resurslarning samarali ishlatilishi. 5. Innovatsiya va texnologiyalarni rivojlantirish.	
5.	Ushbu loyiha davlat xaridlari jarayoni doirasida amalga oshirish uchun budjet tomonidan qo'llab-quvvatlash maqsadida Iqtisodiyot va moliya vazirligiga taqdim etilganmi? Ha <input type="checkbox"/> Yo'q <input checked="" type="checkbox"/> Agar "Ha" javobini belgilagan bo'lsangiz, ma'lumot bering.	
6.	Xususiy sherikning loyihani amalga oshirish va ko'rsatilgan xizmatlar uchun haq olishga ruxsat beruvchi normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilish zarurati bormi? Ha <input type="checkbox"/> Yo'q <input checked="" type="checkbox"/> Agar "Ha" javobini belgilagan bo'lsangiz, ma'lumot bering.	
7.	Xususiy sherikning loyiha doirasida ko'rsatadigan yakuniy xizmatlarini tasvirlab bering: – Kinoteatr xizmati va boshqa tijoriy xizmatlar	
8.	A) Loyihaning qiymati 2 400 mln. so'm (172 255 AQSh dollar)	B) Loyiha ekspluatatsiya xarajatlari 48 mln. so'm (3 937 AQSH dollar)
	V) Umumiy xarajatlar 2 448 mln. so'm (200 800 AQSh dollar)	
<i>2026-yil 10-mart holatida markaziy bank kursi 1 AQSh dollar-12 191,25 so'm</i>		
G). DXSh bitimining amal qilish muddati: 30 yil Aniq ma'lumot bo'lmasa, oraliq muddatni belgilang: 3-10 <input type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> 30 <input checked="" type="checkbox"/>		D) Loyihani amalga oshirish muddati: 3 yil Aniq ma'lumot bo'lmasa, oraliq muddatni belgilang: <10 <input checked="" type="checkbox"/> 10-30 <input type="checkbox"/> >30 <input type="checkbox"/>

9.	<p>a) Loyihaning daromad manbasini ko'rsating: Foydalanganlik uchun to'lov <input checked="" type="checkbox"/> Erkin foydalanilishi uchun to'lov <input type="checkbox"/></p> <p>b) Foydalanganlik uchun to'lov/ Erkin foydalanilishi uchun to'lov Foydalanganlik uchun to'lov: - Kinoteatr chiptasini sotish Erkin foydalanish uchun to'lov: Daromadlar taqsimotini ko'rsating: Davlat mulkidan foydalanganlik uchun to'lov <input type="checkbox"/> Qo'shimcha foyda taqsimoti <input type="checkbox"/> DXSh loyahasining tashabbuskorini belgilang:</p> <p>v) Davlat tashabbuskori: <input type="checkbox"/> Xususiy tashabbuskor: <input checked="" type="checkbox"/></p>																																																						
	<p>g) DXSh to'g'risidagi bitim muvaffaqiyatli rasmiylashtirilganligi uchun tender g'olibidan yoki to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar ishtirokchisidan Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan miqdorda bir martalik to'lov: <u>Mavjud emas</u></p>																																																						
10.	<p>Xususiy va davlat sherigi o'rtasidagi xatarlarni taqsimlashda taklif qilingan o'zgarishlarni belgilang</p>																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="263 790 534 909">Xavf yoki xatarlar turlari</th> <th data-bbox="534 790 679 909">Davlat sherigi</th> <th data-bbox="679 790 852 909">Umumiy</th> <th data-bbox="852 790 1090 909">Xususiy sherik</th> <th data-bbox="1090 790 1281 909">Xatar taqsimoti asosi</th> <th data-bbox="1281 790 1469 909">Izoh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="263 909 534 1064">Loyiha hujjatini ishlab chiqish bilan bog'liq xatarlar</td> <td data-bbox="534 909 679 1064"></td> <td data-bbox="679 909 852 1064"></td> <td data-bbox="852 909 1090 1064">•</td> <td data-bbox="1090 909 1281 1064"></td> <td data-bbox="1281 909 1469 1064"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1064 534 1218">Dizayn va texnologiyalar ning eskirish xavfi</td> <td data-bbox="534 1064 679 1218"></td> <td data-bbox="679 1064 852 1218"></td> <td data-bbox="852 1064 1090 1218">•</td> <td data-bbox="1090 1064 1281 1218"></td> <td data-bbox="1281 1064 1469 1218"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1218 534 1301">Yashirin nuqson xavfi</td> <td data-bbox="534 1218 679 1301"></td> <td data-bbox="679 1218 852 1301"></td> <td data-bbox="852 1218 1090 1301">•</td> <td data-bbox="1090 1218 1281 1301"></td> <td data-bbox="1281 1218 1469 1301"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1301 534 1456">Yer ajratish va ko'chirish bilan bog'liq bo'lgan xatarlar</td> <td data-bbox="534 1301 679 1456">•</td> <td data-bbox="679 1301 852 1456"></td> <td data-bbox="852 1301 1090 1456"></td> <td data-bbox="1090 1301 1281 1456"></td> <td data-bbox="1281 1301 1469 1456"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1456 534 1496">Moliyaviy xatar</td> <td data-bbox="534 1456 679 1496"></td> <td data-bbox="679 1456 852 1496"></td> <td data-bbox="852 1456 1090 1496">•</td> <td data-bbox="1090 1456 1281 1496"></td> <td data-bbox="1281 1456 1469 1496"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1496 534 1628">Qurilish bilan bog'liq xatar (aniq bo'lmagan)</td> <td data-bbox="534 1496 679 1628">•</td> <td data-bbox="679 1496 852 1628"></td> <td data-bbox="852 1496 1090 1628"></td> <td data-bbox="1090 1496 1281 1628"></td> <td data-bbox="1281 1496 1469 1628"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1628 534 1800">Qurilish bilan bog'liq bo'lgan xatar (aniq bo'lgan)</td> <td data-bbox="534 1628 679 1800"></td> <td data-bbox="679 1628 852 1800"></td> <td data-bbox="852 1628 1090 1800">•</td> <td data-bbox="1090 1628 1281 1800"></td> <td data-bbox="1281 1628 1469 1800"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 1800 534 1910">Ishga tushirish bilan bog'liq bo'lgan xatarlar</td> <td data-bbox="534 1800 679 1910"></td> <td data-bbox="679 1800 852 1910">•</td> <td data-bbox="852 1800 1090 1910"></td> <td data-bbox="1090 1800 1281 1910"></td> <td data-bbox="1281 1800 1469 1910"></td> </tr> </tbody> </table>	Xavf yoki xatarlar turlari	Davlat sherigi	Umumiy	Xususiy sherik	Xatar taqsimoti asosi	Izoh	Loyiha hujjatini ishlab chiqish bilan bog'liq xatarlar			•			Dizayn va texnologiyalar ning eskirish xavfi			•			Yashirin nuqson xavfi			•			Yer ajratish va ko'chirish bilan bog'liq bo'lgan xatarlar	•					Moliyaviy xatar			•			Qurilish bilan bog'liq xatar (aniq bo'lmagan)	•					Qurilish bilan bog'liq bo'lgan xatar (aniq bo'lgan)			•			Ishga tushirish bilan bog'liq bo'lgan xatarlar		•			
Xavf yoki xatarlar turlari	Davlat sherigi	Umumiy	Xususiy sherik	Xatar taqsimoti asosi	Izoh																																																		
Loyiha hujjatini ishlab chiqish bilan bog'liq xatarlar			•																																																				
Dizayn va texnologiyalar ning eskirish xavfi			•																																																				
Yashirin nuqson xavfi			•																																																				
Yer ajratish va ko'chirish bilan bog'liq bo'lgan xatarlar	•																																																						
Moliyaviy xatar			•																																																				
Qurilish bilan bog'liq xatar (aniq bo'lmagan)	•																																																						
Qurilish bilan bog'liq bo'lgan xatar (aniq bo'lgan)			•																																																				
Ishga tushirish bilan bog'liq bo'lgan xatarlar		•																																																					

DXSH to'g'risidagi bitim tuzilganidan keyin loyihaga kiritiladigan o'zgarishlar (davlat sherigi tarafidan)	•				
DXSH to'g'risidagi bitim tuzilganidan keyin loyihaga kiritiladigan o'zgarishlar (xususiy sherik tarafidan)			•		
Soliq bilan bog'liq xatarlar			•		
Tariflarning o'zgarishiga bog'liq bo'lgan xatarlar			•		
Loyihaning sug'urtasiga oid xatarlar			•		
Qonunchilikdagi o'zgarishlarning loyihaga salbiy ta'siri xatarlari	•				
Litsenziya guvohnomalar berilishi kechikishi		•			
Xususiy sherikka kelishilgan tovarlarning kechiktirilishi			•		
Davlat sherigiga kelishilgan to'lovlarning kechiktirilishi (tegishli joylarda)			•		
Siyosiy beqarorlik xatarlari	•				
Ta'mirlash va rekonstruksiya o'ld xatarlar			•		
Mulkni rekvizitsiya qilish	•				

	Operatsion xatarlar			•		
	Ekologik/ijtimoiy xatar (ekspluatatsiya bilan bog'liq)			•		
	Operativ faoliyat bilan bog'liq bo'lgan xatarlar			•		
	Talab bilan bog'liq bo'lgan xatarlar			•		
	Samaradorlik ko'rsatkichlarini bajarish bilan bog'liq xatarlar			•		
11.	<p>Agar xususiy sherik ko'rsatilgan bo'lsa, quyidagi ma'lumotlarni taqdim eting.</p> <p>a) Xususiy tashabbuskor nomi: "KUMUSHKENT AGRO ZAMIN" MChJ</p> <p>b) Kompaniya ro'yxatdan o'tgan davlat nomi: O'zbekiston Respublikasi</p> <p>v) Aksiyadorlar va kompaniya egasi: Janikulov Sanjarbek</p> <p>g) Bog'lanish uchun ma'lumot: +998 97 285 80 81</p> <p>d) Biznesning qisqacha mazmuni: Kinoteatr faoliyatini qayta tashkil qilish va xizmat ko'rsatish</p> <p>e) Xuddi shu sohada shunga o'xshash loyihalarni amalga oshirish bo'yicha tajriba: mavjud.</p> <p>yo) So'ngi uch moliyaviy yil uchun jami aktivlar, jami majburiyatlar va sof foyda: majburiyatlari aktivlari mavjud emas.</p> <p>z) Kompaniyani qayta tashkil etish, tugatish va (yoki) bankrotlik bosqichida emasligini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish: soliq.uz, MIB.uz, xarid.uzex.uz portallari orqali tekshirildi.</p> <p>Xususiy tashabbuskorning malakasini tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatli dalillarni, shu jumladan, kompaniya nizomi, yillik hisobotlarni va oxirgi uch yil uchun audit qilingan konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotlarning tasdiqlangan nusxalarini taqdim eting.</p>					
12.	Har bir bosqich uchun tahminiy / rejalashtirilgan sanani ko'rsating:					
		Sana				Sana
	a) DXSh loyihasining konsepsiyasini tasdiqlash	2026-yil 2-chorak	d)	Muzokaralar va DXSh to'g'risidagi bitimni imzolash		2026-yil 2-chorak
	b) Loyiha hujjatlarini ishlab chiqish (masalan: tender hujjatlari)	2026-yil 2-chorak	e)	Maxsus loyiha kompaniyasini (SPV) tashkil etish		-
	v) Dastlabki malakani aniqlash (RFQ)	2026-yil 2-chorak	yo)	Moliyaviy yakunlash		Bitim tuzilgandan so'ng
	g) G'olibni saralash(RFP)	2026-yil 2-chorak				

13.	Joriy holatda aholidan va/yoki davlat budjetidan mazkur xizmatga ajratiladigan yalpi mablag': Ushbu loyiha davlat tomonidan amalga oshirilganda taxminiy 2,5 mlrd (ikki yarim milliard) so'm mablag' sarflanishi mumkin
14.	Ushbu loyiha davlat tarafidan amalga oshirilganda, budjetdan ajratilishi kutilgan taxminiy mablag' (bunga kapital xarajatlari va boshqa boshqaruv xarajatlari kiradi.) Ushbu loyiha davlat tomonidan amalga oshirilganda taxminiy 2,5 mlrd (ikki yarim milliard) so'm mablag' sarflanishi mumkin.
15.	Loyihani davlat tomonidan emas, balki DXSH mexanizmi orqali amalga oshirishning afzalliklarini asoslab bering: Kinoteatrni barpo etishda xususiy investorlarni mablag'larini jalb etish orqali Davlat budjeti yukini kamaytirish shuningdek, barpo etiladigan kinoteatr xususiy sherik zimmasiga yuklatilishi natijasida budjet mablag'lari tejab qolinadi.
16.	Tashabbus qilingan loyiha iqtisodiy, ijtimoiy va infratuzilmaviy vazifalarni / muammolarni hal etishga qaratilganmi? Ha <input checked="" type="checkbox"/> Yo'q <input type="checkbox"/> Iqtisodiy samara: Kinoteatr faoliyati xususiy sherik tomonidan olib borilgani hisobiga budjet puli iqtisod qilinadi, shuningdek loyiha doirasida qo'shimcha ishchi o'rinlari yaratiladi, Ijtimoiy samara: Imkoniyati cheklangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning farzandlari uchun 50% gacha arzonlashtirilgan narxlarda xizmatlar taqdim qilinadi. Infratuzilmaviy samara: mavjud bino kinoteatr sifatida faoliyat olib borish uchun belgilangan talablarga javob bermasligi, jismonan eskirganligi sababli bino qayta quriladi. Zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan bino shaharsozlik normalari va qoidalari asosida qurib jihozlanadi.
17.	Taklif etilayotgan loyihalar bo'yicha faoliyat davlat organlari, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari, shuningdek, Vazirlar Mahkamasi tomonidan vakolat berilgan yuridik shaxslar yoki ularning birlashmalari tomonidan amalga oshiriladimi? Ha <input type="checkbox"/> Yo'q <input checked="" type="checkbox"/> Agar "Ha" javobini belgilagan bo'lsangiz, fikringizni batafsil asoslab bering:
18.	Taklif etilayotgan loyiha bo'yicha taqdim etiladigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) sifati va (yoki) qamrab olish darajasining amaldagi ko'rsatkichlarga nisbatan yuqori va (yoki) innovatsion yondashuvni o'z ichiga oladimi? Ha <input checked="" type="checkbox"/> Yo'q <input type="checkbox"/> Mavjud kinoteatr binosida qo'shimcha tijoriy xizmatlar tashkil qilish natijasida qamrov hajmi oshadi. Xizmatlar va unga bo'lgan talab kengayadi.
19.	DXSH obyektiga bo'lgan mulk huquqi davlat sherigiga tegishlimi? Ha <input checked="" type="checkbox"/> Yo'q <input type="checkbox"/> Agar "Ha" javobini belgilagan bo'lsangiz, fikringizni batafsil asoslab bering: DXSh asosida tashkil qilinishi rejalashtirilgan kinoteatr Kinematografiya agentligining tizim tashkilotiga tegishli kadastr hujjatiga muvofiq.
20.	Loyiha uchun xususiy sektor tomonidan sarmoya va/yoki tajriba jalb qilinyaptimi? Ha <input checked="" type="checkbox"/> Yo'q <input type="checkbox"/> Loyihani amalga oshirish uchun xususiy sherik tomonidan o'z mablag'lari hamda jalb qilingan kredit mablag'lari asosida 2 448 mln so'm jalb qilinishi rejalashtirilgan.
21.	Taklif etilayotgan loyiha xorijiy yoki mahalliy tajribaga asoslanadimi? Ha <input checked="" type="checkbox"/> Yo'q <input type="checkbox"/> Agar "Ha" javobini belgilagan bo'lsangiz, izohlang. Kinematografiya agentligi tomonidan ta'mirlalab, faoliyati qoniqarsiz va bo'sh turgan madaniyat markazlarini DXSh asosida tadbirkorlik subyektlari mablag'lari hisobidan qayta tashkil etish va faoliyatini tiklash mexanizimi joriy qilingan.

22.	Tashabbus ko'rsatilgan loyiha doirasida ilg'or boshqaruv tajribasini joriy etish nazarda tutilganmi? Ha <input type="checkbox"/> Yo'q <input checked="" type="checkbox"/> Agar "Ha" javobini belgilagan bo'lsangiz, izohlang.
23.	Tashabbus ko'rsatilgan loyiha tomonlar uchun maqbul bo'lgan mutanosib foydani ta'minlab bera oladimi? Ha <input type="checkbox"/> Yo'q <input checked="" type="checkbox"/> Agar "Ha" javobini belgilagan bo'lsangiz, izohlang.
24.	Loyihani amalga oshirish uchun yer uchastkasiga zarurat bormi? Ha <input checked="" type="checkbox"/> Yo'q <input type="checkbox"/> 2 514,01 kv.m yer maydoni kadastr hujjatiga muvofiq
25.	a). Loyihani amalga oshirish natijasida ijtimoiy muammolar kelib chiqish ehtimoli mavjudmi? Ha <input type="checkbox"/> Yo'q <input checked="" type="checkbox"/> Agar "Ha" javobini belgilagan bo'lsangiz, izohlang. Asoslantirish uchun tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim eting.
	b). Loyihani amalga oshirish natijasida ekologik muammolar vujudga kelish ehtimoli mavjudmi? Ha <input type="checkbox"/> Yo'q <input checked="" type="checkbox"/> Agar "Ha" javobini belgilagan bo'lsangiz, izohlang. Asoslantirish uchun tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim eting.
26.	Davlat sherigi tomonidan (DXSh loyihasi doirasidan tashqarida) amalga oshirilishi zarur bo'lgan qo'shimcha ish hajmlarini ko'rsating: Suv ta'minoti obyektlarini qurish Gaz ta'minoti obyektlarini qurish Elektr ta'minoti qurilmalariga ulanish Kirish yo'llari Transport bog'lanishi Boshqa Mazkur loyiha bo'yicha infratuzilmalarni yaratish ishlari, xususan, suv ta'minoti, gaz ta'minoti obyektlarini qurish, elektr ta'minoti qurilmalariga ulanish, kirish yo'llarini qurish va transport bog'lanishini ta'minlash xususiy sherik tomonidan amalga oshiriladi.
27.	Manfaatdor tomonlarni sanab o'ting: Xususiy sherik - "KUMUSHKENT AGRO ZAMIN" MChJ. Davlat sherigi: O'zbekiston Respublikasi Kinematografiya agentligi, Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani aholisi
28.	Davlat sherigi tomonidan loyihani amalga oshirish uchun mas'ul etib tayinlangan shaxs haqidagi ma'lumotlarni taqdim eting.
	Mas'ul etib tayinlangan shaxs
	Norov Baxtiyor Shodmonovich
	F.I.Sh.
	Lavozimi:
	Moliya-iqtisod boshqarmasi boshlig'i
	Tel:
	+998712778144
	Elektron pochta manzili:
	info@uzbkino.uz

"Kiritildi"
"KUMUSHKENT AGRO ZAMIN"
MChJ

S. Janikulov
S. Janikulov



BFM0458